ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС)

№ 101/15.12.2020 г.
към договор № 31/01.04.2019 г.

Днес……2020 г., в гр. София, между:

1. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (БАБХ), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Пенчо Славейков" № 15 А, БУЛСТАТ: 176040023, ИН по ЗДДС: BG176040023, представлявана от проф. д-р Паскал Желязков, двм –изпълнителен директор на БАБХ, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и Димитринка Кузманова – началник отдел „Счетоводство" в дирекция „Финансово-стопанска дейност" при ЦУ на БАБХ, от една страна

и

2. "ЕКО БГ - СЖП" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1421, ул. „Крум Попов" № 34, ет. 1, с ЕИК: 203430938, ИН по ДДС: BG203430938, представлявано от Димитър Манджуков, в качеството му на управител, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**", от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**",

на основание чл. 116, ал. 1, т .1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 4 и чл. 44 от договор № 31/01.04.2019 г. се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Страните, като взеха предвид, че:

- Съгласно Протокол № 170 от 10.12.2020 г. на Управителния съвет на ДФ „Земеделие" се увеличава бюджета за 2020 г. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни";
- Съгласно чл. 1, ал. 3 от Регламент (ЕС) 2020/2008 на Комисията от 8 декември 2020 г., чл. 52, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 702/2014 се заменя със следното:
„Той се прилага до 31 декември 2022 г.";
- Обхватът и естеството на измененията с настоящото Допълнително споразумение не водят до промяна в предмета на поръчката;
- Измененията са предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора.

Се споразумяха за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

§ 1. Срокът за изпълнение на услугите, предвиден в чл. 4 от Договор № 31/01.04.2019 г. се удължава до 31.12.2022 година.

§ 2. Максималната стойност, предвидена в чл. 6, ал. 1 от Договор № 31/01.04.2019 г. се увеличава със сумата от 2 800 000 (два милиона и осемстотин хиляди) лева с включен ДДС.

§ 3. Всички останали клаузи на Договор № 31/01.04.2019 г. остават непроменени и са обвързващи за страните.

Настоящото споразумение се състои от 2 (две) страници. Състави се и се подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра, от които четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 31/01.04.2019 година.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРОФ.Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ

чл. 37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Димитър Мандрилов

чл. 37 от ЗОП

ДИМИТРИНКА КУЗМАНОВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО"
В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ"

чл. 37 от ЗОП

За Изпълнителен директор:
Зам. Изп. директор: инж. агр. Николай Росиев
Заповед за заместване № РД 11-2669
от 27.11.2020 г.